



<http://www.ftmgroup.it/>

CALENDARIO SCADENZE FASI AL NUOVO SISTEMA Net 2

n.	Fasi nuovo sistema di comunicazione MCTCNet2	INIZIA IL	Termina il	Note
1	Certificazione MCTCNet2 del software PC Prenotazione (PCP), PC Stazione (PCS) e del sistema di Riconoscimento Targa (RT).	1 gennaio 2012	31 ottobre 2014	Prorogata con circ. del 24/02/2014
2	Adeguamento nelle officine dei software PC prenotazione e PC Stazione	1 novembre 2014	31 dicembre 2014	- Prorogata con circ. del 22/10/2014 - Obbligatoria la presenza della telecamera
3	Istallazione dei sistemi di Riconoscimento Targa (RT) presso i centri di revisione	1 novembre 2014	31 ottobre 2015	Obbligatoria l'installazione della telecamera con l'aggiornamento del frenometro al sistema MCTCNet2
4	Adeguamento nelle officine delle apparecchiature per la revisione (banco prova freni, prova velocità, analizzatore, opecimetro, contagiri, fonometro, prova fari).	1 novembre 2014	31 ottobre 2015	Coesistenza dei 2 sistemi di comunicazione (Net 1 e Net2)
5	Presenza di sole apparecchiature MCTCNet2 (adeguate o nuove) all'interno dei centri di revisione.	1 novembre 2015		Solo apparecchiature Net2